
Vecka 36-39

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Mobila arbetsplattformar kommer att finnas i allmänna utrymmen.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 1

- Arbete med byte av belysning pågår på plan K1 och K2.

Arbetsområde Hus 3,

- Arbete med byte av belysning kommer att påbörjas vecka 36. Verksamhet hålls informerad.

Arbetsområde Hus 6

- Arbete med ventilationen på plan 3 och 4.

Arbetsområde Hus 8

- Byte av styrsystem. Inplanerade avbrott i och med det är aviserade.

Aktuella störningar under perioden

- Planerade avbrott av ventilation och kyla i hus 8 vid byte av styrsystem är aviserat till verksamhet.

Avstängningar, provisorier

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av ventilationsstyrning i hus 5 planeras i början av 2026. Mer information till respektive verksamhet i berörda hus kommer att skickas ut.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen