

Informationsbrev vecka 45-46 2025

Luleå tekniska universitet



Utemiljö

Belysningsbytet pågår fortfarande på innergårdarna vid E-huset samt i A-huset. Lövupptagning i stuprännor och på tak utförs på samtliga hus.

Hus A

Montage av solceller pågår på A-huset. Vi har pausat allt utvändigt arbete under tentamensperioden v 43-44. Kommande vecka, 5-7 november kommer vi att börja ta ner taksäkerheten och trapptornet så kran/kranbil kan förekomma till och från dessa dagar, eventuellt kommer även en kranbil och hämtar motvikter under vecka 46. I övrigt pågår främst invändiga arbeten inne i teknikutrymmen.

ALFA-huset

Från och med vecka 45 och framåt utförs byggåtgärder i kontoren A281, A282 och A269.

Hus C

En skada har uppstått på en av väggarna vid ljusgården. Åtgärd kommer att ske inom kort. Belysningsbytet i ljusgården tar en paus och arbetet fortsätter vecka 51.

Hus E

Belysningsbyte i lärosalar och i korridoren E230.

Informationsbrev vecka 45-46 2025

Luleå tekniska universitet

Pussen projektet

Vecka 45

Ett fåtal kompletteringar utförs, bland annat kring trädäck samt plåtning av vindskydd.

Vecka 45 och 46

De kvarvarande belysningsstolparna, som varit försenade från leverantören, monteras och driftsätts under vecka 45.

Slutbesiktning genomförs i slutet av vecka 46. Avspärningarna runt arbetsområdet gäller och står kvar tills slutbesiktningen är godkänd.

Trygghetsvandring på campus genomförd

Den 25 september genomfördes en trygghetsvandring på campus. Deltagare på vandringen var Akademiska Hus, LTU, representanter från kårerna vid LTU, Luleå kommun, Rikshem, Studentbostäder och Teknikens Hus. Syftet med vandringen var att säkerställa ett tryggt campus genom att identifiera platser med åtgärdsbehov på och i anslutning till campus. Exempel på sådant som identifierades är: platser med utökat belysningsbehov, platser med behov av rensning av undervegetation, plats med dålig sikt/olycksrisk, dålig framkomlighet p.g.a. cyklar, behov av upprustning, säkerhet runt vägar och informationsbehov.

Punkterna som uppkom i och med vandringen är delvis hanterade, samt arbetas vidare med kommande tid.