
Vecka 48-51

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Mobila arbetsplattformar kommer att finnas i allmänna utrymmen.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 5

- Arbete med ventilation och byte av belysning kommer påbörjas. Information är tidigare utskickad.

Arbetsområde Hus 6

- Arbete med ventilationen på plan K2 - 00.
- Byte av belysningen, plan K2 - 01.

Aktuella störningar under perioden

- Borrarbeten i Hus 5 under vecka 52 och 1(2026). Utskick till verksamhet sker separat.

Avstängningar, provisorier

- Planerade störningar och avbrott kommer att aviseras till berörda delar.

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av belysning hus påbörjas i början av 2026. Mer information kommer skickas ut.
- Vid installation av nya elmätare på Ångströmlaboratoriet under 2026 kommer delar av husen under perioder upp till 4 timmar behöva göras spänningslösa. Detaljerade planer kommer att kommuniceras med berörda delar i god tid innan avbrott planeras. Mer information kommer.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen
