


Plan 4



Nödljus V6 - V8



Rad	Namn	Längd <i>Insats</i>	Start	Slut	Procent färdig	December 25 Januari 26 Februari 26 Mars 26																												
						50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13							5 11 17 23 29 2 8 14 20 26 30 5 11 17 23 27 5 11 17 23																					
						5 11 17 23 29 2 8 14 20 26 30 5 11 17 23 27 5 11 17 23																												
1	Etablering	2c	2025-12-08	2025-12-09		1	Etablering																											
2	Plan 4-5 Del v50-52	10c	2025-12-10	2025-12-23		2		Plan 4-5	Del v50-52																									
3	Plan 4 del v 1-3	10c	2026-01-02	2026-01-16		3			Plan 4 del v 1-3																									
4	Plan 4 del v 4	5c	2026-01-19	2026-01-23		4			Plan 4 del v 4																									
5	Plan 4 del v 5	5d	2026-01-26	2026-01-30		5			Plan 4 del v 5																									
6	Nödljus plan 4	14d	2026-02-02	2026-02-19		6			Nödljus plan 4																									
7	Besiktning plan 4	1d	2026-02-20	2026-02-20		7			Besiktning plan 4																									

BEK. NR.	BEK. Dato	BEK. Navn	BEK. Adressen	BEK. Telefon	BEK. E-mail	BEK. Fax	BEK. Web	BEK. Sign.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RELATIONSHANDLING  AKADEMISKA HUS Akademiska Hus AB akademiskahus.se								
LOKALISERINGSFÖRSLAG								
TEKNIKHUSET BEOSTYRSTYRSEL STADSLIDEN 6:6 BOKHOLMSGRÄNEN J0008020								
ANVÄNDARE						PLAN		ANSV. PART
BEOSTYRSTYRSEL						04		A
OFFRÖRNING			RTID			HANDELSGÅRE		
ANVÄNDARE								
KONSULT			A&P			REVISOR		
DATUM			2007-08-20			DATUM		
2007-08-20			2019-11-28			2019-11-28		
TEKNIKHUSET								
ÖVERSIKTSRITNING PLAN 4								
FORMAT			SKALA			NUMMER		
A1			1:100			J0008020-A401-004		
SWERET 99 RH 2004						BET		