
Vecka 5-9

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Mobila arbetsplattformar kommer att finnas i allmänna utrymmen.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 5

- Arbete med ventilation plan 3 och 4 och byte av belysning plan 1 och 2. Information är utskickad.

Arbetsområde Hus 8

- Byte av belysningen, plan 3 - 5. Information är utskickad.

Aktuella störningar under perioden

Avstängningar, provisorier

- Planerade störningar och avbrott kommer att aviseras till berörda delar.

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Vid installation av nya elmätare på Ångströmlaboratoriet under 2026 kommer delar av husen under perioder upp till 4 timmar behöva göras spänningslösa. Detaljerade planer kommer att kommuniceras med berörda delar i god tid innan avbrott planeras. Mer information kommer.
- Arbete med byte av fläktar på tak kommer påbörjas under mars månad. Vid dessa tillfällen kommer lyft med kran att utföras som kan påverka framkomligheten runt husen. Lyften kommer att utföras tidiga mornar för att minimera störningen. En allmän information kommer att skickas ut vid dessa tillfällen.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen
