

Projektinformation

Takrenovering Humanisten



Takrenovering och skyfallsåtgärder innergård

Första delen av entreprenaden som rör takrenoveringen närmar sig sitt slut och väntas vara färdigt för besiktning mitten av februari. Därefter kommer entreprenören att avetablera sig och återvända till våren för att fortsätta arbeten med dränering och innergård. Mer information om detta kommer framöver.

Med vänlig hälsning / With kind regards
Projektledare / Project manager Björn Alenius