
Vecka 13-16

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 1

- Arbete med byte av belysning pågår på plan 5. Information är utskickad till berörda.

Arbetsområde Hus 4

- Arbete med byte av belysning pågår på plan K2 till 2. Information är utskickad till berörda.

Arbetsområde Hus 5

- Arbete med byte av belysning pågår i verkstad plan 0. Information är utskickad till berörda.

Aktuella störningar under perioden

Avstängningar, provisorier

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av belysningsarmaturer i fastigheten pågår.
Mer information kommer att skickas ut vart efter arbetet planeras framåt.
- Byte av styrsystem i hus 8 och FREIA laboratoriet planeras framåt.
Verksamheten kommer att tillfrågas gällande planeringen.
- Byte av cirkulationsfläktar för renrummet planeras.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen