
Vecka 21-24

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 1

- Arbete med byte av belysning pågår på plan 1 och 2. Information är utskickad till berörda.

Arbetsområde Hus 4

- Arbete med byte av belysning pågår på plan K2 till 2. Information är utskickad till berörda.

Arbetsområde Hus 3, fläktrum för renrum

- Arbete med byte av fläktar. Verksamheten hålls informerad.

Aktuella störningar under perioden

- Byte av cirkulationsfläktar för renrummet utförs under sommarstopp.
- Planering inför byte av belysningsarmaturer i trapphus hus 1 planeras att utföras under den lugnare perioden över sommaren. Vidare information om tider kommer att aviseras.
- Byte av styrsystem för FREIA laboratoriet kommer att utföras under V27 och 28. Verksamheten är informerad.

Avstängningar, provisorier

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av ventilationsstyrning i hus 5 och 6 planeras. Kommer att påbörjas under hösten 2025. Mer information till verksamhet i berörda hus kommer att skickas ut närmare.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen