
Vecka 44-47

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Mobila arbetsplattformar kommer att finnas i allmänna utrymmen.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 3

- Arbete med byte av belysning pågår på plan 1 och K1.

Arbetsområde Hus 6

- Arbete med ventilationen på plan 0 och 1.
- Byte av belysningen, plan 2 och 3.

Aktuella störningar under perioden

- Planerade störningar och avbrott kommer att aviseras till berörda delar.

Avstängningar, provisorier

- Planerade störningar och avbrott kommer att aviseras till berörda delar.

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av ventilationsstyrning och belysning i hus 5 planeras i början av 2026. Mer information till respektive verksamhet i berörda hus kommer att skickas ut.
- Vid installation av nya elmätare på Ångströmlaboratoriet under 2026 kommer delar av husen under perioder upp till 4 timmar behöva göras spänningslösa. Detaljerade planer kommer att kommuniceras med berörda delar i god tid innan avbrott planeras. Mer information kommer.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen