

Projektinformation – NR 31

Ombyggnad Universitetsbiblioteket Umeå



BYGGINFORMATION VECKA 49-50

Kontaktperson: Håkan Hjalmarsson, Tel: 070- 328 14 47

Biblioteket hus F

Städning och efterbesiktningar

Biblioteket hus D

Rivning och Demontering socklar och undertak


Demontering el

Demontering rör

Sanering vecka 49 plan 2 norra korridor

Biblioteket hus G

Rivning av kyl-bafflar plan 3



CONSTRUCTION INFORMATION WEEK 49-50

Contact person: Håkan Hjalmarsson, Tel: 070-328 14 47

Library building F

Cleaning and final inspections

Library building D

Demolition and dismantling of baseboards and suspended ceilings

Dismantling of electrical systems

Dismantling of pipes

Remediation week 49, floor 2, north corridor

Library building G

Demolition of cooling baffles, floor 3

Med vänlig hälsning / With kind regards
Projekteringsledare / Project engineer Erik Mattsson
Tel 073-8018080

Vxl 010-557 24 00
akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS