

---

## Vecka 21-24

### Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Mobila arbetsplattformar kommer att finnas i allmänna utrymmen.
- Liftar är märkta med kontaktperson.

### Pågående arbeten

#### Arbetsområde Hus 5

- Arbete med ventilation plan 0  
Information är utskickad.

#### Arbetsområde Hus 7

- Byte av belysningen, plan 1.  
Information är utskickad.
- Byte av takfläktar.

### Aktuella störningar under perioden

### Avstängningar, provisorier

- Planerade störningar och avbrott kommer att aviseras till berörda delar.

### Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Vid installation av nya elmätare på Ångströmlaboratoriet under 2026 kommer **delar av husen under perioder upp till 4 timmar behöva göras spänningslösa**. Detaljerade planer kommer att kommuniceras med berörda delar i god tid innan avbrott planeras. Mer information kommer.
- Start av arbete med byte av belysningen i hus 2 påbörjas under vecka 32.  
Information kommer att skickas ut.

*Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen*