

Projektinformation – NR 42

Ombyggnad Universitetsbiblioteket Umeå



BYGGINFORMATION VECKA 25-26

Kontaktperson: Håkan Hjalmarsson, Tel: 070- 328 14 47

Hus D

Sanering av installationer o golv pågår plan 1, 2 och 3

Håltagning för installationer

Montage stål

Rivning av betongvägg plan 3

Ny ventilation

Uppbyggnad av bröstningar

Inklädnad Ventilation

Hus G

Ny el-dragning

Hus E

Nya armaturer plan 2

Montage av glaspartier pl 3

Målning plan 2

Håltagning för installationer

Nya ytskikt golv

Rivning för ny trappa o hiss

CONSTRUCTION INFORMATION WEEK 25-26

Contact person: Håkan Hjalmarsson, Tel: 070-328 14 47

Building D

Cleaning of installations and floors in progress on floors 1, 2, and 3

Drilling for installations

Steel assembly

Demolition of concrete wall on floor 3

New ventilation

Construction of parapets

Cladding for ventilation

Building G

New electrical wiring

Building E

New fixtures on floor 2

Installation of glass partitions on floor 3

Painting on floor 2

Drilling for installations

New floor surfaces

Demolition for new stairs and elevator

Projektinformation – NR 42

Ombyggnad Universitetsbiblioteket Umeå

Med vänlig hälsning / With kind regards
Projekteringsledare / Project engineer Erik Mattsson
Tel 073-8018080

Vxl 010-557 24 00
akademiskahus.se



AKADEMISKA HUS