
Vecka 43-47

Allmänt

- APD plan presenteras. **OBS** markerad återsamlingsplats gäller endast för projekt Bläckfisken.
- Viktigt att alla respekterar de avspärningar som kan finnas.
- Lifter är märkta med kontaktperson.

Pågående arbeten

Arbetsområde Hus 6

- Arbete med ventilation i fläktrum på plan K2 och plan 4.
- Arbete med byte av styrsystem pågår, det kommer i olika former beröra hela huset.

Arbetsområde Hus 8

- Arbete enligt skickat tidplan.

Aktuella störningar under perioden

- Arbetena kan till och från innebära störningar, vanligast i form av ljud från handmaskiner.
- Arbete med ventilationen i Hus 6 och 8 kan det innebära avvikelser i luftflöden. Vid sådan risk kommer verksamheten att aviseras innan.
- Avvikelser på ventilation, kyla och värme i hus 6 kan förekomma under perioden. Verksamhet kommer att informeras innan.

Avstängningar, provisorier

Påverkande arbeten på sikt (preliminära starttider)

- Byte av belysningsarmaturer i fastigheten påbörjas under hösten. Arbeten kommer att starta i hus 4. Mer information kommer att skickas ut.

Bravida och Akademiska hus genom Byggledningen