


Projektinformation – Takarbete A-huset, LTH

A-HUSET, LTH



TAKARBETE A-HUSET LTH

Det kommer att utföras arbete med tätskikt, plåt samt ställningsarbeten på A-huset, LTH med start **V32, måndagen den 7 augusti 2023.**

BYGGINFORMATION VECKA 32-37, 2023

För att kunna utföra omläggningen av taket så krävs det att en ställning byggs upp på den östra fasaden. Ställningen som byggs består av en gångbrygga höst upp på taket med spiror ned på fasad enligt de röda strecken. Ett utvändigt trapporn kommer att användas för persontransporter upp till taket. Trappornet är planerat att placeras på innergården.

- Det kan lukta vid pappläggning på tak, lukten kan ev. ta sig in via luftintag eller fönster.
- OBS! Det kommer att förekomma kranar och lastbilar runt byggnaden under byggtiden.
- Arbete pågår mellan 07.00 – 16.00

Vecka 32-37, 2023

V32 Ställningen och trapporn monteras på tak samt den östra fasaden.

V33-36 Takarbeten

V37 Demontering ställning

För frågor kontakta projektledare Mikael Renstrand Akademiska Hus 070-3691326

Med vänlig hälsning
Projektledare

Mikael Renstrand
Tel 070-3691326

