

# Grafisk tidplan / APD plan VBA Campus



Vi påbörjar schakt för gångbanan under V39 vi kommer inte sätta in några ljuskåpor i detta område.

Vi stänger denna parkering under V45 för att utföra arbete med nya Cykelstall, vi sätter byggsäker i Beröriga delar.

Vi stänger denna parkering under V47 för att utföra arbete med nya Cykelstall, vi sätter byggsäker i Beröriga delar.

Vi påbörjar arbete här underseparat delen av V39 eller under V40 vi sätter byggsäker i Beröriga delar.

Vi inläggar in detta område under V45