

Projektinformation nr 3

TANDVÅRDSHÖGSKOLAN MALMÖ



FASADERENOVERING

Arbetet med omfogningen har löpt på bättre än väntat de senaste månaderna. Se justeringar i tidplanen nedan. Nu kommer vi in i en regnig och senare kanske även kall period och vädret kan komma att påverka tidplanen.

Preliminära tider för omfogning:


Etapp 4 Fräsning pågår

Fogning start v. 45-46

Etapp 5 Montage ställning pågår

Fräsning start v. 46-47

Etapp 6 Start ställningsmontage ca v. 8



Med start i mitten av november kommer även arbetet med att byta fönster att starta. Alla fönster i huset kommer att bytas och de nya kommer till synes att vara i princip identiska med nuvarande.

Första etappen av fönsterbytet startar i mitten av november vid den röda pilen på bilden nedan. Detaljerad information om vilka dagar vilka fönster kommer att bytas kommer att spridas via representanter från verksamheten.

Samtliga renoveringsarbeten med omfogning och fönsterbyte planeras att vara klara senast till terminsstart hösten -21.

Vänligen/

Rebecca Heimdahl projektledare Akademiska Hus

rebecca.heimdahl@akademiskahus.se, 0730-666935