
Tidsplan med störningsinformation (english below)
KBC-Fysiologihuset. Tidsplan, v. 42 2026–v. 35 2027 Ordinarie arbetstid 07.00–16.00

ARBETE OCH PÅVERKAN 2026 2027

42 44 46 48 50 52 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Tung rivning
v. 42–50 · Påtagliga störningar *1

Utvändiga bygg- och takarbeten
v. 44–5 · Moderata störningar *2

Invändiga byggarbeten
v. 42–26

Installationsarbeten
v. 51–27

Markarbeten
v. 17–24 · Moderata störningar *3

Driftsättning, besiktningar
och överlämning · v. 24–35

Byggsemester
v. 28–31 · Stängt bygge

*
1. Kraftiga buller och vibrationer som fortplantar sig i husets betongstomme
2. Slamrande och skrammel från tak- och plåtarbeten
3. Dovt buller och i viss mån vibrationer som fortplantar sig i marken

Under hela byggtiden förekommer byggtrafik 
som lastmaskiner, leverans- och 
varutransporter, mm.



Schedule and disruption information
KBC-Physiology building. Schedule, wk 42 2026–wk 35 2027 Regular working hours 07:00–16:00

WORK AND IMPACT 2026 2027

42 44 46 48 50 52 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Heavy demolition
Wk 42–50 · Significant disruption *1

External works and roofing
Wk 44–5 · Moderate disruption *2

Interior construction work
Wk 42–26

Installation work
Wk 51–27

Earthworks and landscaping
Wk 17–24 · Moderate disruption *3

Commissioning, inspections
and handover · Wk 24–35

Summer shutdown
Wk 28–31 · Site closed

*
1. Loud noise and vibrations transmitted through the building’s concrete structure
2. Clattering and rattling from roofing and sheet metal work
3. Low noise and some vibrations transmitted through the ground

Construction traffic, including loaders and 
delivery vehicles, will operate throughout the 
construction period.
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